



Zeitplan für die Planungen bei 48h Wilhelmsburg 2019

- 18.12.18 bis 03.02.19 **Ausschreibung** - du kannst dich entweder online oder persönlich im Bürgerhaus für 48h anmelden.
- Dienstag** **29.01.19** **Zirkeltreffen** – hier kannst du dich noch kurz vor Ende der Ausschreibung über den aktuellen Planungsstand informieren
- Donnerst.** **31.01.19** **Gastgeber*innen Treffen** – wir laden alle Orte ein mit uns zusammen das 48h Wochenende aus Gastgeber*innen Sicht zzu planen und zu schauen wie wir in Zukunft nach 48h 2019 planen wollen.
- 04.02.19 bis 22.02.19 **Sortieren, Ortetour, Programmkomitee** - die Anmeldungen werden gesichtet und für die weitere Planung vorbereitet.
- 25.02.19 bis 28.03.19 **Matching** - Bands, Musiken und Orte werden zueinander gebracht - in dieser Zeit wirst du kontaktiert.
- 01.04.19 bis 05.04.19 **Alle Zusagen liegen uns schriftlich vor** - jetzt wird das fertige Programm für das Programmheft vorbereitet.
- 08.04.19 bis 28.04.19 **Die Kooperationsvereinbarungen werden an Musiken und Orte verschickt** - du bekommst viele Informationen die für den weiteren Ablauf total wichtig sind per Post zugeschickt.
- 01.05.19 bis 17.05.19 **Interne Verschnaufpause**, warten auf das Programmheft, Beginn der Werbung - wir sind in der Zeit wg. Urlaub evtl. nicht erreichbar. **Aber eine*r ist immer da.**
- 20.05.19 bis 08.06.19 **Technik, Infrastruktur und Absprachen** - alle kurzfristigen Angelegenheiten werden mit dir besprochen, du bist eingeladen für deine Veranstaltung Werbung zu machen
- 10.06.19 bis 13.06.19 **Wir sind aufgeregt, du bist auch aufgeregt?**
- 14.06.19 bis 16.06.19 **Dein Wochenende in deiner Nachbarschaft!**